

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản lý hoạt động PCPNN giai đoạn 2019 đến 30/6/2022**

Thực hiện văn bản số 1785/KHĐT-KTĐN ngày 19/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác PCPNN giai đoạn 2019-2025.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo tình hình quản lý hoạt động PCPNN giai đoạn 2019 đến 30/6/2022 theo các Dự án đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin chung**

- Tên Dự án: **Khảo sát ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến người trồng rau, hoa và các chiến lược thích ứng của họ**

- Quyết định phê duyệt khoản viện trợ số: 2600/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) thông qua Trường Đại học New England (Australia) viện trợ.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 31/8/2021

- Nguồn vốn: Tổng vốn của Dự án là 19.811 đô la Úc (Vốn viện trợ không hoàn lại)

- Địa điểm thực hiện, tiếp nhận: Thành phố Đà Lạt, Huyện Đức Trọng và Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

#### **II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN**

##### **1. Tình hình thực hiện**

- Tóm tắt các công việc đã thực hiện hoàn thành: Tổ chức thực hiện điều tra nông dân về ảnh hưởng Covid 19 đến nông nghiệp, phân tích số liệu ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến người trồng rau, hoa, in phiếu phỏng vấn, in tờ rơi giới thiệu hoạt động dự án, thực hiện phóng sự. Tổ chức hội thảo về chuyển đổi số trong sản xuất rau hoa tại Lâm Đồng. Khảo sát tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nông nghiệp, tổ chức hội thảo quản lý chuỗi liên kết nông sản, thiết kế trang trại tiềm năng thích ứng giai đoạn dịch Covid-19. Hoàn thiện báo cáo dự án tìm hiểu chiến lược thích ứng của người sản xuất rau, hoa tại Lâm Đồng trong giai đoạn dịch covid-19.

- Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm:  
Không có

- Tóm tắt tình hình giải ngân:

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch giải ngân của dự án</b>	<b>Lũy kế giải ngân đến 30/6/2022</b>	<b>Tỷ lệ (%) thực tế giải ngân so với Kế hoạch</b>
Tổng vốn dự án	VNĐ	314.292.059	314.292.059	100%
Vốn viện trợ không hoàn lại	VNĐ	314.292.059	314.292.059	100%
Vốn đối ứng	VNĐ	0	0	0

## ***2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án***

- Thuận lợi: Lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ thực hiện Dự án. Cán bộ dự án hợp tác chặt chẽ với nhà tài trợ.

- Khó khăn: Dịch Covid diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động của Dự án gặp khó khăn do bị hạn chế đi lại, tiếp xúc.

## ***3. Hiệu quả của dự án:***

- Xác định được mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với từng đối tượng cây trồng và đến người trồng rau, hoa tại Lâm Đồng.

- Xác định các điểm thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của người sản xuất rau hoa ở Lâm Đồng.

- Xác định các giải pháp thích ứng sản xuất của người trồng rau, hoa trong thời gian dịch covid 19.

- Đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, giảm thiểu thiệt hại của dịch Covid 19 tới sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh rau, hoa và đề xuất các chính sách cho nông nghiệp khi có dịch bệnh Covid 19 xảy ra.

## ***4. Kiến nghị***

- Tăng cường hợp tác giữa khối công – tư để phân tích nhu cầu tiêu dùng và khả năng sản xuất. Phát triển hệ thống chế biến và hỗ trợ bảo quản nông sản. Mở rộng chuỗi liên kết đa ngành.

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý và hoạt động PCPNN giai đoạn 2019 đến 30/6/2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV. Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp ./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở NN&PTNT (Báo cáo);
- Lưu VT, KT.

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**Hà Ngọc Chiến**

